

WOHNEN FÜR ALLE - MITTEN IN WILHELMSBURG

Städtebauliches Gutachterverfahren mit integriertem Beteiligungsprozess

1

PHASE 1: VORBEREITUNG DES WETTBEWERBSVERFAHRENS

FEB. / MÄRZ 2015

Abstimmung Verfahrensablauf und Beteiligungsprozess mit Bezirksamt Mitte, Politik, dem Beirat für Stadtteilentwicklung und Perspektiven!

MÄRZ 2015

Befragung und Stadtteilbegehung:
Schüler des Helmut-Schmidt-Gymnasiums
Mitglieder des christlich-muslimischen Dialogkreises
(junge) Erwachsene im Eltern-Kind-Zentrum
Erwachsene mittleren Alters (Befragung durch vhw)
Senioren

APRIL 2015

Erstellung der Auslobungsunterlagen

Informationsabend für das geplante Verfahren

APRIL / MAI 2015

Workshop: „Wer soll hier wohnen?“
„Wie wollen wir hier wohnen?“

Optional: Empfehlung des Beirats an die Politik
Einrichtung eines Beratergremiums

Einarbeitung der Ergebnisse des Beteiligungsprozesses in die Auslobungsunterlagen

2

PHASE 2: ABSTIMMUNG

MAI 2015

Abstimmung der Wettbewerbsunterlagen mit Bezirksamt Mitte, Politik und Fachbehörden

JUNI 2015

Anpassung der
Auslobungsunterlagen

Rückkopplung der Aufgabenstellung
mit der Redaktionsgruppe

3

PHASE 3: BEARBEITUNGSZEITRAUM

JUNI 2015

Druck und Versand Auslobungsunterlagen

JULI 2015

Öffentliche Auftaktveranstaltung „Gläserne Werkstatt“
Planerteams, Preisrichter, Sachverständige, Politiker, Bewohnerinnen und Bewohner

JULI / AUG. 2015

Bearbeitungszeitraum der Planer

AUG. 2015

Abgabe der Wettbewerbsbeiträge

4

PHASE 4: VORPRÜFUNG

SEP. 2015

Vorprüfung und Erstellung des Prüfberichts

5

PHASE 5: ENTSCHEIDUNG UND NACHBEREITUNG

OKT. 2015

Öffentliche Präsentation „Gläserne Werkstatt“
Planerteams, Preisrichter, Sachverständige, Politiker, Bewohnerinnen und Bewohner

Entscheidung
des Preisgerichts

VertreterIn des Stadtteils
(einschl. Stellvertretung) im Preisgericht

Dokumentation und Veröffentlichung der
Wettbewerbsentscheidung

Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse