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Rahmenzeitplan Baufelder 17, 18 und 19-Siid Wilhelmsburger Rathausviertel
(Stand 22.05.2025)

Fir die einzelnen Baufelder ist auf Basis des Rahmenzeitplanes fir jedes Baufeld ein
detaillierter Zeitplan durch den Bauherrn zu erstellen. Sollten auf einem Baufeld mehrere
Bauherren vorhanden sein, sind die jeweiligen Zeitplane zu synchronisieren und aufeinander
abzustimmen. Bei Veranderungen sind die Zeitplane fortzuschreiben.

Es gelten folgende zeitliche Annahmen:

Schritt

Zeitraum

Erstellung und Abstimmung Vorplanung LPH 2 (§
34 HOAI) Gebaude sowie LPH 2 (§ 39 HOAI)
Freianlagen mit der IBA Hamburg

maximal 6 Monate nach
Bekanntgabe Ergebnis
Grundstiicksausschreibung

Freigabe LPH 2 (§ 34 und § 39 HOAI) Gebaude
und Freianlagen durch IBA Hamburg, sofern keine
Nachforderungen bestehen

maximal 1 Monat

Abschluss Anhandgabevertrag mit IBA Hamburg
(Abschluss nicht vor Freigabe LPH 2 (§ 34 und §
39 HOAI) Gebaude und Freianlagen)

maximal 1 Monat nach Freigabe
LPH 2 (§ 34 und § 39 HOAI)
Gebdaude und Freianlagen durch
IBA Hamburg

Erstellung und Abstimmung Projektzeitplan mit der
IBA Hamburg

maximal 2 Monate nach Freigabe
LPH 2 (§ 34 und § 39 HOAI)
Gebaude und Freianlagen durch
IBA Hamburg

Erstellung und Abstimmung Entwurfsplanung LPH
3 (§ 34 HOAI) Gebaude und LPH 3 (§ 39 HOAI)
Freianlagen mit der IBA Hamburg

maximal 6 Monate nach Freigabe
LPH 2 (§ 34 und § 39 HOAI)
Gebaude und Freianlagen durch
IBA Hamburg

Freigabe LPH 3 (§ 34 und § 39 HOAI) Gebaude
und Freianlagen durch IBA Hamburg, sofern keine
Nachforderungen bestehen

maximal 1 Monat

Einreichung aller definierten Unterlagen der
Entwurfs- und Genehmigungsplanung LPH 3 und
4 (§ 34 und § 39 HOAI) Gebaude und Freianlagen
sowie samtlicher Antragsunterlagen (Bauantrag,

maximal 2 Monate nach Freigabe
LPH 3 (§ 34 und § 39 HOAI)
Gebaude und Freianlagen durch
IBA Hamburg
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Baumfallungen, Entwasserung, Sondernutzung
usw.) bei der IBA Hamburg (Unterlagen werden
Bestandteil des Grundstlicksvertrages)

- Prifung der LPH 4 sowie Antragsunterlagen durch | maximal 1 Monat
IBA Hamburg, sofern keine Nachforderungen
bestehen

- Einreichung Bauantrag maximal 8 Monate nach
Abschluss Anhandgabevertrag

- Abstimmung Ausflhrungsplanung Uber sichtbare innerhalb der Bearbeitungszeit
Gestaltungselemente LPH 5 (§ 34 und § 39 HOAI) | des Bauantrages, jedoch

fur Gebaude und Freianlagen mit der IBA spatestens 3 Monate nach
Hamburg einschlieRlich Herstellung von Einreichung Bauantrag
Bemusterungsflachen

- Abstimmung Ausfiihrungsplanung Gber sichtbare maximal 1 Monat
Gestaltungselemente LPH 5 (§ 34 und § 39 HOAI)
Gebaude und Freianlagen durch IBA Hamburg,
sofern keine Nachforderungen bestehen

- Prifung Bauantragsunterlagen und Erteilung maximal 3 Monate nach
Baugenehmigung durch Bauaufsichtsbehdrde Einreichung Bauantrag
- Abschluss Grundstiicksvertrag maximal 2 Monate nach Erteilung

Baugenehmigung

- Baubeginn Gebaude maximal 6 Monate nach Erteilung
der Baugenehmigung

- Fertigstellung Gebaude / Freianlagen maximal 24 Monate nach
Baubeginn

Anderungen vorbehalten
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