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Rahmenzeitplan Baufelder 17, 18 und 19-Süd Wilhelmsburger Rathausviertel 
(Stand 22.05.2025) 
 
Für die einzelnen Baufelder ist auf Basis des Rahmenzeitplanes für jedes Baufeld ein 
detaillierter Zeitplan durch den Bauherrn zu erstellen. Sollten auf einem Baufeld mehrere 
Bauherren vorhanden sein, sind die jeweiligen Zeitpläne zu synchronisieren und aufeinander 
abzustimmen. Bei Veränderungen sind die Zeitpläne fortzuschreiben. 
 
Es gelten folgende zeitliche Annahmen: 
 
 
Schritt Zeitraum 
- Erstellung und Abstimmung Vorplanung LPH 2 (§ 

34 HOAI) Gebäude sowie LPH 2 (§ 39 HOAI) 
Freianlagen mit der IBA Hamburg 
 

maximal 6 Monate nach 
Bekanntgabe Ergebnis 
Grundstücksausschreibung 

- Freigabe LPH 2 (§ 34 und § 39 HOAI) Gebäude 
und Freianlagen durch IBA Hamburg, sofern keine 
Nachforderungen bestehen 
 

maximal 1 Monat 
 

- Abschluss Anhandgabevertrag mit IBA Hamburg 
(Abschluss nicht vor Freigabe LPH 2 (§ 34 und § 
39 HOAI) Gebäude und Freianlagen) 

maximal 1 Monat nach Freigabe 
LPH 2 (§ 34 und § 39 HOAI) 
Gebäude und Freianlagen durch 
IBA Hamburg 
 

- Erstellung und Abstimmung Projektzeitplan mit der 
IBA Hamburg 
 

maximal 2 Monate nach Freigabe 
LPH 2 (§ 34 und § 39 HOAI) 
Gebäude und Freianlagen durch 
IBA Hamburg 
 

- Erstellung und Abstimmung Entwurfsplanung LPH 
3 (§ 34 HOAI) Gebäude und LPH 3 (§ 39 HOAI) 
Freianlagen mit der IBA Hamburg 
 

maximal 6 Monate nach Freigabe 
LPH 2 (§ 34 und § 39 HOAI) 
Gebäude und Freianlagen durch 
IBA Hamburg 
 

- Freigabe LPH 3 (§ 34 und § 39 HOAI) Gebäude 
und Freianlagen durch IBA Hamburg, sofern keine 
Nachforderungen bestehen 
 

maximal 1 Monat 
 

- Einreichung aller definierten Unterlagen der 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung LPH 3 und 
4 (§ 34 und § 39 HOAI) Gebäude und Freianlagen 
sowie sämtlicher Antragsunterlagen (Bauantrag, 

maximal 2 Monate nach Freigabe 
LPH 3 (§ 34 und § 39 HOAI) 
Gebäude und Freianlagen durch 
IBA Hamburg 
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Baumfällungen, Entwässerung, Sondernutzung 
usw.) bei der IBA Hamburg (Unterlagen werden 
Bestandteil des Grundstücksvertrages) 
 

 
 
 

- Prüfung der LPH 4 sowie Antragsunterlagen durch 
IBA Hamburg, sofern keine Nachforderungen 
bestehen 
 

maximal 1 Monat 

- Einreichung Bauantrag 
 

maximal 8 Monate nach 
Abschluss Anhandgabevertrag 
 

- Abstimmung Ausführungsplanung über sichtbare 
Gestaltungselemente LPH 5 (§ 34 und § 39 HOAI) 
für Gebäude und Freianlagen mit der IBA 
Hamburg einschließlich Herstellung von 
Bemusterungsflächen 

 

innerhalb der Bearbeitungszeit 
des Bauantrages, jedoch 
spätestens 3 Monate nach 
Einreichung Bauantrag 
 
 

- Abstimmung Ausführungsplanung über sichtbare 
Gestaltungselemente LPH 5 (§ 34 und § 39 HOAI) 
Gebäude und Freianlagen durch IBA Hamburg, 
sofern keine Nachforderungen bestehen 
 

maximal 1 Monat 

- Prüfung Bauantragsunterlagen und Erteilung 
Baugenehmigung durch Bauaufsichtsbehörde 
 

maximal 3 Monate nach 
Einreichung Bauantrag 

- Abschluss Grundstücksvertrag maximal 2 Monate nach Erteilung 
Baugenehmigung 
 

- Baubeginn Gebäude maximal 6 Monate nach Erteilung 
der Baugenehmigung 
 

- Fertigstellung Gebäude / Freianlagen maximal 24 Monate nach 
Baubeginn 
 

 
 
Änderungen vorbehalten 


